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第一部分
投 标 邀 请 书

（招标公告）

投 标 邀 请 书 （招标公告）

深圳信息职业技术学院对强台风“山竹”灾后重建工程公开招标，欢迎纳入深圳市政府采购2018-2020年度装饰修缮工程预选供应商库的合格企业参加投标。
1、 招标项目
1. 招标项目名称：强台风“山竹”灾后重建工程
2. 招标编号： YNZB-2019037

3. 项目简介：强台风“山竹”大面积的摧毁了学生公寓走廊、学思楼卫生间的天花吊顶以及临时垃圾回收站，既影响校园美观又存在安全隐患，需要恢复重建，建设内容包含分布在乐群楼、学思楼约200个位置1600㎡的天花吊顶恢复；乐群楼、学思楼34间公共卫生间天花吊顶及防水补漏；临时垃圾站拆除后重建216㎡钢结构垃圾站。
4. 详情

	序号
	项目编号
	项目名称
	工期
	预算价
	中标价为预算价下浮 10 %

	1
	YNZB-2019037
	强台风“山竹”灾后重建工程
	90个日历日
	￥983000.00
	￥884700.00


2、 投标人基本资质要求
5. 纳入深圳市政府采购2018-2020年度装饰修缮工程预选供应商库的投标人；
6. 投标人近三年内在政府采购中无行贿犯罪记录，且未被政府相关部门列入诚信档案黑名单；
7. 钢结构工程专业承包贰级资质或以上资质；

8. 本工程不允许联合体投标； 

9. 本工程不允许进口产品投标。

3、 招标文件、投标报名表的获取

招标文件下载见附件。

4、 投标报名时间期限及方式

投标人应在2019年7月10日下午4：00前以“项目编号+项目名称+投标商名称”为标题，发送报名邮件至深圳信息职业技术学院招标管理中心电子邮箱：2973897942@qq.com 。邮件内容需包括：
1. 公司营业执照（扫描件）；

2. 钢结构工程专业承包贰级资质或以上资质（扫描件）；
3. 投标人开具给其投标代表的介绍信或授权委托书（扫描件）；

4. 深圳市政府采购2018-2020年度装饰修缮工程预选供应商库中标通知书。（扫描件）

5. 投标报名表（电子文件）。
注：学校招标管理中心收到上述材料，通过邮件回复确认（回复邮件时间为2019年7月10日下午4:30前），视为预报名成功；若投标人发送邮件后未收到招标中心邮件回复确认的，视为未报名。
5、 证件查验

投标人需在2019年7月11日上午09:00-10:00将报名材料递交致深圳信息职业技术学院致远楼413招标管理中心办公室查验，未按时递交报名材料查验的投标人将被视为无效投标，报名材料包括：
1. 公司营业执照原件及复印件加盖公章；

2. 钢结构工程专业承包贰级文件原件及复印件加盖公章；
3. 投标人开具给其投标代表的介绍信或授权委托书原件；
（注：委托人需凭本人身份证原件或有效的身份证，未携带本人身份证原件或有效的身份证明的将不予受理。）

4. 深圳市政府采购2018-2020年度装饰修缮工程预选供应商库中标通知书复印件加盖公章；
5. 投标报名表原件加盖公章。

6、 勘察现场

1. 勘察现场时间：2019年7月11 日上午10：10。

2. 勘察现场集合地点：深圳市龙岗区龙翔大道2188号深圳信息职业技术学院。

7、 投标截止时间、开标时间及地点
1. 递交投标文件时间：2019年7月15日上午09：30 。
2. 投标截止及开标时间：2019年7月15日上午09：30。
3. 开标地点：深圳市龙岗区龙翔大道2188号深圳信息职业技术学院致远楼604开标室。

注：投标代表需凭本人身份证原件或有效的身份证明参加开标会，未携带本人身份证原件或有效的身份证明的将不予受理。

8、 采购公告查询
查询网址：http://www.sziit.edu.cn。

9、 定标方法

本项项采用 抽签法 定标。

10、 投标保证金、履约保证金及售后服务保证金

1. 本工程不收取投标保证金。

2. 本工程不收取合同履约保证金。

3. 本工程收取售后服务保证金，为合同金额的 5 %，质保期满后根据合同约定退还。

11、 采购人联系方式
采购人：深圳信息职业技术学院

地址：广东省深圳市龙岗区龙翔大道2188号

联系人：马老师/林老师
联系方式：89226812/89226031 
联系邮箱：2973897942@qq.com
深圳信息职业技术学院
招标管理中心

2019 年 7 月 5 日
第二部分
投 标 人 须 知

致               的投标人:

   学校招标编号为YNZB-2019037 的强台风“山竹”灾后重建工程，采用抽签的方式定标，现将有关事项通知如下：
	序号
	项目编号
	项目名称
	工期
	预算价
	中标价为预算价下浮 10 %

	1
	YNZB-2019037
	强台风“山竹”灾后重建工程
	90个日历日
	￥983000.00
	￥884700.00


1、 抽签确定的中标人与采购人签订的施工合同采用合同的文本是根据有中华人民共和国合同法、深圳市经济特区政府采购条例，小型施工、装饰修缮标准规范，结合深圳信息职业技术学院工程实际情况进行修编的。

投标人既不能对合同文本的内容作填空或添加，也不允许修改其中条款，并遵守以下条款：
（1） 本工程采用固定单价合同，并采用包工包料方式。
（2） 本工程采用的工程量计算规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及《深圳市建设工程计价规程》（2009），套《深圳市建筑工程消耗量标准2003》、《深圳市安装工程消耗量标准2003》、《深圳市市政工程综合价格2002》、《深圳市园林绿化（2000）》等相关定额，费率执行《深圳市建设工程计价费率标准》（2013年1月）推荐费率，信息价采用项目公示期对应时期的信息价。信息价缺项的主材设备价格，通过市场询价合理确定。

（3） 合同中的项目单价以本工程预算各项目的综合单价下浮 10 %（提示：同第1条确定的下浮率）为准；工程量以工程结算时核实的工程量为准。
（4） 施工中任何变更价款的确定均遵循上述各条款及学校相关管理制度的规定。
2、 本工程的投标有效期为 120 日历日（从截标之日起计）。

3、 本工程的投标文件由投标人签署的本须知附件《投标承诺书》及其附件材料（包括后附《法定代表人证明书》、《投标文件签署授权委托书》、《项目管理班子配备情况表》、《项目经理（建造师）简历表》、《项目技术负责人简历表》、《主要施工机械设备表》、《投标人法人及法定代表人近三年内无行贿犯罪记录的承诺函》）组成。投标文件应提交一份正本，二份副本。投标人应当将投标文件的所有组成部分一起包装在一个密封袋里，并在袋上注明工程编号、工程名称以及投标人名称、地址、邮政编码，封口处应贴封条并骑缝加盖投标人公章。
4、 本工程截标和抽签会时间为：2019 年 7 月 15 日上午09:30；截标地点为：深圳市龙翔大道2188号深圳信息职业技术学院致远楼招标管理中心 604 开标室。逾期送达投标文件的，将不予受理。

截标后，若有效投标人数量不足 3 家，本工程抽签失败并重新组织采购。（有效投标人指按照本文件的要求报名、递交投标文件、参加抽签会、并通过资格审查及投标文件审查的投标人）

5、 本工程招投标工作在深圳信息职业技术学院招标管理中心（招标人）组织进行，投标人需遵守学校相关管理规定。投标人违反上述规定可能导致的不利后果，由该投标人自负。

6、 本工程抽签中标的原则及抽签程序。

（1） 若本工程有效投标人数量少于或等于100家的，按（2）规定的程序确实中标人；若本工程有效投标人数量大于100家的，按（3）规定的程序确定中标人。

（2） 本工程有效投标人数量少于或等于100家的。抽签程序如下：

1) 投标人代表签到及截标。投标人代表签到，按签到顺序提交投标文件。

2) 投标人代表资格审查。抽签前投标人代表必须向招标人代表出示资格证明文件，由招标人代表进行资格审查，投标人代表必须出示的资格审查资料如下：法定代表人证明书（加盖投标人公章）、法人授权委托（加盖投标人公章）、被委托人身份证原件。

3) 投标人按签到表中签到顺序获得对应的投标人号码。

4) 采购人代表进行抽签，并公布采购人代表抽到的号码。与采购人代表抽到号码相同的投标人中标。
5) 投标文件审查。由采购人代表和招标人代表对中标候选人的投标文件进行审查，并当场宣布投标文件审查结果和抽签结果。如投标文件符合要求，该投标人为中标人；如果投标文件不符合要求，该投标人当场废标，采购人代表重新抽签。
（3） 本工程有效投标人数量大于100家的。抽签程序如下：

1） 投标人代表签到及截标。投标人代表签到，按签到顺序提交投标文件。

2） 将投标人按人数等分成2个投标分组（名称为投标一组、投标二组），每组投标人人数最多为100人，若每组人数不能取整的，则投标一组比投标二组多1人；若投标人数量大于200家的，则将投标人按人数等分成3组，以此类推。

3） 投标人以投标分组为单位，按签到表中签到顺序获得对应的投标人号码。

4） 采购人代表分别对投标分组进行抽签，并公布采购人代表抽到的号码。

5） 各个投标分组中与采购人代表抽到的号码对应的投标人入围，进入第二轮抽签。

6） 各个投标分组中入围的投标人进行抽签，抽中大号者中标。出现重号的则重新抽签，直至确定中标人为止。

7） 投标文件审查。由采购人代表和招标人代表对中标候选人的投标文件进行审查，并当场宣布投标文件审查结果和抽签结果。如投标文件符合要求，该投标人为中标人；如果投标文件不符合要求，该投标人当场废标，采购人对抽签结果为次大号者的投标文件进行审查，如投标文件符合要求，该投标人为中标人，以此类推。

（4） 投标人出现下列情形之一的，投标人被视为放弃抽签或中标资格：
1） 逾期未送达投标文件的；

2） 不按本文件要求的格式编制投标文件的；
3） 《投标承诺书》未经投标人法定代表人或法定代表人授权委托人签字并加盖投标人公章，或未提供相应的法定代表人证明书或法定代表人授权委托书；

4） 投标文件未按本文件要求加盖投标人公章或未经单位法人代表或法定代表授权委托人签字的；
5） 抽签会期间，招标人三次呼叫投标人名称，其代表不响应的；

6） 未按本文件规定密封、标记和骑缝加盖投标人公章的；
7） 提交的投标文件份数不符合要求的（要求提供正本一份，副本二份）；

（5） 如因电力供应、抽签设备故障等客观原因导致抽签会无法进行的，招标人可终止本次抽签定标会，已抽出号码全部作废，由招标人重新组织抽签定标会。

7、 投标保证金费用说明
（1） 投标人应按本文件的规定，递交投标保证金，作为其投标的一部分。

（2） 投标保证金是为了保护学校免遭因投标人失信行为而蒙受损失的手段。因投标人的失信行为受到损害时，学校可根据规定罚没投标人的投标保证金。

（3） 下列任何情况发生时，投标保证金将被罚没，投标人的失信行为将在学校供应商诚信档案中记录：

1） 投标人在报名后又弃权不参加投标，未按规定通知学校招标管理中心工作人员，或不按时递交加盖投标人位公章的书面弃权函的；

2） 中标后未在规定期限内与学校签订合同的（学校可将本工程授予抽签结果为次大号者的投标人或重新招标）；

3） 隐瞒投标的真实情况、投标文件中提供虚假材料或者故意进行无效投标的；

4） 在投标人之间相互串通，事先商定投标价格或者合谋使特定投标方中标的；

5） 采用不正当手段妨碍、排挤其它投标方的；

6） 向采购人、招标机构行贿或者提供其它不正当利益的；

7） 与采购人和招标机构串通投标的；

8） 其它违反国家、省、市招投标相关法律法规的。

（4）   投标保证金的退还

采购人将在中标公告期满之日起/个工作日内退还未中标投标人的投标保证金；中标人的投标保证金将在中标人签订合同之日起/个工作日内无息退还。退还时，需凭投标人委托退还投标保证金的委托人身份证原件及授权委托函到学校招标管理中心办理。

8、 合同履约保证金费用说明

（1） 合同履约保证金由学校向中标人收取，作为项目合同履约期间中标人的履约保证。

（2） 中标人在采购合同签订后，按照合同的约定，向采购人提交合同履约保证金，合同履约保证金为合同总价的 / ％。
（3） 下列任何情况发生时，合同履约保证金将被没收投标人的失信行为将在学校投标供应商诚信档案记录：

1） 中标人不履行与学校订立的合同的；

2） 在合同履约期间，因中标人的过错给学校造成的损失的；

3） 中标人不按合同约定的工期完成工程的；

4） 中标人违反合同约定，擅自降低工程建设质量，导致学校组织验收两次不及格的。

（4） 履约保证金的退还。项目验收合格、中标人提供相关材料后10个工作日内，学校一次性无息退还给中标人。

第三部分
投 标 文 件 格 式
招标编号：               
深圳信息职业技术学院装饰修缮工程项目

投 标 文 件

工程名称:                                         
投标人（盖章）：                                 

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：         

日期：        年     月     日
投标文件目录
1、投标承诺书


2、法定代表人证明书

3、投标文件签署授权委托书

4、项目管理班子配备情况表

5、项目经理（建造师）简历表及近三个月内社保缴纳凭据
6、项目技术负责人简历表

7、主要施工机械设备表

8、投标人法人及法定代表人近3年内无行贿犯罪记录承诺函

9、诚 信 投 标 承 诺 书

10、投标人资格证明文件（营业执照、装修装饰工程资质证明文件等资格证明文件）

11、公司简介（详细地址、邮政编码、负责人、联系人及联系电话等。投标人资质，经营规模。附深圳市市场和质量监督委员会网站或相关政府网站的有效证明文件。）
投标承诺书（提示：该投标承诺书由深圳信息职业技术学院招标管理中心填写，投标人只需在表一内保留所投子包的内容后在投标承诺书上签字、盖章并按规定提交相关附件材料即可）
一、投 标 承 诺 书

致深圳信息职业技术学院：
我方决定参加贵方组织招标的强台风“山竹”灾后重建工程项目（招标编号：  YNZB-2019037   ）的抽签竞标，并完全接受项目招标文件的所有内容。为此，我方承诺如下：

1、我方同意接受贵方提出的本工程的预算价下浮 10 %为中标价，本次投标如下：

（表一）

	序号
	项目编号
	项目名称
	工期
	预算价
	中标价为预算价下浮 10 %

	1
	YNZB-2019037
	强台风“山竹”灾后重建工程
	90个日历日
	￥983000.00
	￥884700.00


2、一旦我方中标，我方保证根据表一、施工图纸、工程量清单的要求按时完成并移交本工程，质量达到标准要求。（提示：“标准”是指国家、省、市及行业现行的有关本工程建设以及装饰修缮等技术标准。）
3、一旦我方中标，我方保证按投标文件指派项目管理班子组织本工程的实施，管理班子所有人员为我公司正式员工，由我公司负责购买社保3个月以上。
4、我方保证在收到贵方中标通知书 10个日历日内，根据本工程招标文件合同模板，与贵方签订施工合同。在签订施工合同后， 3 个日历日内，按本工程招标公告的规定向贵方交纳履约保证金。履约保证金额不低于中标价的 / %。
5、我方保证在中标后 3 日历日内编制完成本工程实施的施工组织设计，并得到贵方的认可。

6、我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工。

7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,决不挂靠、转包、违法分包。
8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增减的工程项目，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，并保证接受贵方要求完成变更或增减的所有工程内容。

9、我方接受因工程量清单或施工图纸错漏项引起工程量的修正，若因客观原因需要调增工程量且调增涉及金额不高于施工合同金额 2 %的，按原施工合同的金额结算。

10、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。

11、我方承诺完全接受贵方招标文件第四部分施工合同及其附件全部内容，同时承诺在中标后按此合同与学校签订施工合同。
承诺人的法定代表人或授权委托人(签字):             承诺人(盖章):
年   月   日
二、法定代表人证明书

单位名称：                                                 

地    址：                                                 

姓名：        性别：         年龄：       职务：           

系                                  的法定代表人。
特此证明。
投标人（盖章）：                                     
日        期：           年         月            日

三、投标文件签署授权委托书
致深圳信息职业技术学院：
本授权书申明： （投标人公司名称）       的法定代表人      （姓名）        （职务授权）                （姓名）                      （身份证号码）为我单位正式的合法代理人，该代理人有权在               投标过程中，以我单位的名义签署投标文件和相关文件，并处理一切与投标有关的事宜。
授权委托人(签字)：                               
法定代表人（签字）：                             
日          期：                                

四、项目管理班子配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标人承诺：一旦我公司中标本工程，将按上述人员配备项目管理班子，提供有关人员的资质证书及任命文件等相关资料，并对其真实性、准确性负责，保证项目经理（建造师）在深圳市住房和建设局备案并取得安全生产考核合格证，所提供的项目管理班子人员符合招标文件要求。否则发包人有权终止合同，由此造成的损失由我方负责。

	投标人：（盖章）
法定代表人或其委托人：（签字）                         年   月   日


五、项目经理（建造师）简历表
	姓名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理（建造师）年限
	

	项目经理（建造师）资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附企业项目经理（建造师）资质证书（复印件加盖公章），（拟用项目经理（建造师）须在深圳市住房和建设局备案并取得安全生产考核合格证。）


六、项目技术负责人简历表
	姓名
	
	性 别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职 称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


七、主要施工机械设备表

编制日期：   年   月   日    

	序号
	机械设备名称
	型号
规格
	数 量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率(KW)
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人承诺：一旦我公司中标本工程，将配备上述主要设备。上述所报内容若不真实，或未经采购人同意更换主要设备，采购人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

法定代表人或授权委托人(签字):                   投标人盖章:

八、无行贿犯罪记录承诺函

致深圳信息职业技术学院：

本公司郑重承诺：近三年内本公司以及公司法人于公司营业执照住所地人民检察院无行贿犯罪记录。

公司盖章：

日期：

九、诚 信 投 标 承 诺 书
致深圳信息职业技术学院：

本人以企业法定代表人（或授权委托人）的身份郑重承诺：

一、 将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加（工程项目子包名称）的投标；

二、 杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；严格按投标文件承诺及中标通知书、合同等要求选派施工现场人员并保证工期和工程质量；

三、 所提供的一切投标材料都真实、有效、合法；

四、 不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害投标人或其他投标人的合法权益；

五、 不与采购人串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益；

六、 不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

七、 不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

八、 企业法定代表人以及企业三年内未被相关部门列入诚信档案黑名单。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担违约处罚和法律责任。给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。
承诺人的法定代表人或授权委托人(签字):             承诺人(盖章):
年    月    日

第四部分

施 工 合 同

特别提示：下面列出的《深圳信息职业技术学院施工合同》，投标人既不需对其中内容作填空或添加，也不允许修改其中的条款，要求投标人必须承诺接受此合同并据此与发包人签订施同。
组成本合同的文件及优先解释顺序：
1. 中标通知书；
2. 施工合同专用条款和补充条款；
3. 施工合同通用条款；
4. 招投标文件； 

5. 标准、规范及有关技术文件；
6. 图纸；
7. 工程量清单；
8. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件； 

9. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
10. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
合同编号：_____________
深圳信息职业技术学院
施工合同
工 程 名 称：_________________________________ 
工 程 地 点：_________________________________ 
发包人(甲方)：  深圳信息职业技术学院           
承包人(乙方)：                                 
______年__月__日签署于深圳市龙岗区
根据《中华人民共和国合同法》等及相关法律法规规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商达成如下协议：

第1条 工程概况
1. 工程名称：                                         
2. 承包内容：                                         
具体见：本合同附件                                 
3. 承包方式：                  。
4. 工程质量：见附件或相关文件
   相关文件未规定之处，但有相应地方或国家规定要求的则按地方或国家规定要求，如相应行业或产品有相应标准且标准不一致的，按最优或最高的相应标准执行。
5. 合同金额
本项目为总价承包合同，合同金额为                       。
除本合同另有约定外，合同金额不因其他因素包括但不限于材料费、设备费、税率、运输价格、人工费等的调整而发生变化。除本款所约定项目金额外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。施工消耗的水电等费用由乙方自行承担。
第2条  双方权利义务
1. 甲方权利义务
(1) 甲方于开工前 3 个日历日内，向乙方提供已经确认的施工图纸 1 套（或作法说明 1 份），并向乙方进行现场交底。
(2) 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
(3) 指派           为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
(4) 委托           为工程监理。协助甲方驻工地代表管理项目实施。若本项目的工程监理改变，或本项目无工程监理，甲方应3个日历日内书面通知乙方。
(5) 除非相应施工设计中已包含，否则乙方任何拆改原有建筑结构及相应设备管线等，都应报甲方审批。

(6) 因乙方原因致使财物及他人人身损害（包含乙方人员及任何第三人），由乙方承担相应的责任；如因此导致甲方支付相应的费用的，乙方应予以赔偿，甲方可从应付工程款中直接扣除或予以追偿。
(7) 对周围建筑物及装修、设备管线、树木、绿地的保护提供必要的协助。
(8) 协助现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
(9) 知会邻里在施工期间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环境造成的影响，协调关系获得邻里理解。
2. 乙方权利义务
(1) 由乙方负责设计的工程，乙方应于开工前 3 个日历日内提供各类施工图纸。如甲方需要提供设计效果图，乙方应按要求提供，涉及的费用双方可在确定合同价款时约定。乙方应按时参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底。
(2) 拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
(3) 乙方应承担施工安全责任。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定、严格人员管理等。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
(4) 指派        为乙方项目经理，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，指派       驻工地代表，解决施工现场的各项事宜。
(5) 甲方直接发包的工程，乙方有义务配合其他施工方施工，以保证工程质量及工程的顺利完成。
(6) 乙方有义务事先书面告知甲方未知的在本工程设计或者甲方指令以及甲方提供的材料中存在的会影响工程质量的问题或者缺陷，并给予建议。如甲方不予采纳乙方建议，由此造成的工程质量问题乙方不承担责任。
(7) 依据有关规定，乙方应办理交纳施工入场保证金，该保证金在竣工验收合格后一个月内并乙方无出现安全、伤害、质量等事故时无息退还。
(8) 施工中涉及需要拆改原建筑物结构或者设备管线的，乙方应当向甲方提出书面意见。甲方未办理相关审批手续并被批准或未经甲方书面同意，乙方不得擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，否则，由此发生的损失或事故等一切责任（包含但不限于行政处罚、民事赔偿、刑事责任等），均由乙方承担。
(9) 乙方保证其具有相应施工资质，乙方进驻施工现场的所有人员，必须按要求持有相应的专业上岗证书或施工的资格证书。乙方必须为乙方施工人员办理意外伤害保险。

(10) 乙方应自行完成本工程项目的施工，不得将本工程项目进行分包、拆包、转包等。

(11) 乙方应确保按期、安全施工，防范和杜绝安全、消防、伤害等事故的发生。乙方施工过程中发生存在安全、消防、伤害等事故隐患的，应及时向甲方及相应职能部门报告，如已实际发生相应事故的，应作出及时有效处理以避免扩大，并自行承担由此带来的一切后果，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。
(12) 乙方应当妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾的清运工作，处理好因施工带来的扰民问题。
(13) 乙方应妥善保管甲方在施工现场的财物，造成甲方财物损毁的，应予以赔偿。
(14) 乙方未按照工程施工规范及环保要求造成的环境污染，乙方有治理的责任，并承担相应的责任。
(15) 参加竣工验收，编制工程结算。
第3条  工期
1. 本项目开工日期：      年   月   日，竣工日期：         ______年   月   日，总计    个日历日。
2. 甲方未按约定提供图纸及开工条件而影响工期的，工期相应顺延。
3. 由于甲方变更设计或增加工程量，以及提出增加设计范围以外的工程项目，造成工期延误，工期相应顺延。
4. 甲方未按合同约定支付工程预付款、进度款，影响施工正常进行，工期相应顺延。
5. 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
6. 由于工程质量原因返工、乙方承担责任，工期不顺延。
7. 乙方预算少算、漏算所产生的增加项目，导致工期延误由乙方负责，工期不顺延。
8. 非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第4条 　材料设备的供应
1. 材料进场时，乙方应负责对自行负责的材料设备提供相应的合格证明，在对自行负责的材料设备不符合质量要求或规格出现差异下，由乙方承担责任及由此发生的费用。
2. 乙方采购的材料均应当符合环保要求，如乙方采购的材料不符合环保要求，造成室内环境质量达不到标准或其他后果的，均由乙方承担相应责任。
3. 如甲方供应材料的，乙方有义务事先书面告知甲方准确的材料用量、规格、标准要求等，否则造成损失或损害，由乙方负责。
第5条  工程变更
1. 甲方变更设计，应在该项目工程施工前7天向乙方发出书面通知。
2. 所有的设计变更和工程量的增减，甲方必须办理签字确认手续。
3. 因甲方设计变更，造成乙方返工费用和相应损失均由甲方承担。
4. 由于甲方设计变更，造成乙方材料积压，由双方协商处理。
5. 乙方按甲方变更通知进行变更，并于7天内或者双方认可的时间向甲方提出变更价款的完整资料。甲方收到变更价款报告后7天内或者双方认可的时间内予以签认或提出异议。
6. 乙方接到甲方变更通知后，可按下列方法提出变更价格，送甲方或甲方同意后调整合同价款：
⑴ 合同附件工程预算书中已有适用于变更项目单价的，按已有的项目单价调整合同价款。
⑵ 合同附件工程中预算书中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似项目单价确定变更项目单价，调整合同价款。
⑶ 合同附件的工程预算书中没有适用或者类似变更项目单价的，甲乙双方参照正常行业标准经协商后确定变更项目单价，调整合同价款。

（4）如原合同或相关价格确认方式中涉及有相应优惠率或抵扣率等计价方式的，调整合同价款时仍按该计价方式进行调整。
7. 乙方根据现场实际情况提出合理建议，涉及到变更设计和对原定材料的更换，以及增加工程量，必须经甲方同意，并签章确认。未经甲方同意并签章确认，乙方擅自变更设计或对原定材料更换，甲方有权不认可，由此造成的损失由乙方承担。
8. 对于甲方提出的不可行的设计变更，乙方有义务事先书面告知甲方将由此产生的或潜在的质量问题及后果，否则造成的损失由乙方承担。若甲方仍坚持进行设计变更，由此造成工程质量问题及相应责任，由甲方承担。
第6条  工程质量检查及验收
1. 工程质量评定验收标准的依据：
(1) 施工图纸、作法说明、设计变更；

(2) 行业、地方或国家规范、标准；

(3) 招投标文件内容；

(4) 其他：                                          
2. 乙方须办理隐蔽工程和中间工程项目的验收 。其中水电线路改造工程（封闭前）、防水工程（封闭前）、吊顶工程（涂料前）、门窗工程（油漆前）、细木工程（油漆前），其他则在相应的工程已完但未被下一工程履盖从而可以直接查验前。
3. 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。当工程具备或达到验收标准，乙方应于2个日历日前通知甲方参加检测验收。如验收合格，甲乙双方办理验收手续后，乙方方可进行隐蔽和继续施工；工程质量符合规范要求，非乙方原因甲方不参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，验收合格的视为甲方已经批准。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验；复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成的停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期不顺延。
4. 由于乙方施工质量问题造成材料、设备等的损坏，其全部损失由乙方承担。
5. 甲方直接发包给第三方的的工程遇交叉作业时，乙方及第三方应对各自的工程质量负责，若非因甲方原因导致的工程质量不合格，责任由乙方和第三方各自承担。
6. 工程竣工后，乙方应在竣工后的7个日历日内书面通知甲方组织验收，甲方自接到验收通知书后10个日历日内组织验收，如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
7. 工程验收不合格，经整改后，另行验收，整改费用由乙方承担。整改后仍不合格，甲方可要求乙方继续整改，整改费用由乙方承担，甲方也可要求乙方离场并直接赔偿不合格项目的损失或赔偿由甲方另行委托施工（整改）而产生的全部费用。工程竣工后，甲方未经验收擅自使用，视为工程质量验收合格。

8. 在工程质量验收合格后，双方应办理移交手续。
第7条 　室内环境质量施工要求及验收
1. 如本工程涉及室内施工部分，相应的室内工程除本合同约定的其他条款外，还应按本条规定予以执行。

2. 本工程室内环境质量验收标准的依据：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)。
3. 未经甲方同意，本工程不得使用经检验不合格的材料进行施工；不得在室内用有机溶剂清洗施工用具；不得使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂；不得采用沥青类防腐、防潮处理剂；不得采用非A类无机非金属建筑材料、装修材料和非E1类人造木板及饰面人造木板。
4. 对甲方要求购买预防装修污染的产品，乙方需积极配合。
5. 工程竣工后，室内环境质量验收应在工程竣工至少7天以后、工程交付使用前进行。
6. 工程竣工后，__________（需要/不需要）进行室内环境质量验收，验收地点为_________________。如需要进行室内环境质量验收的，应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行。

7. 室内环境质量验收可以选择有资质的检测机构进行检测，检测费用由____方承担。
8. 室内环境质量验收检测不合格，乙方应采取措施，经整改后，另行验收，整改费用由乙方承担。
9. 工程竣工后，室内环境质量未经验收双方已办理移交手续，不影响甲方对因乙方原因造成的室内环境质量不合格的索赔。
第8条 价款及结算工程
1. 本合同为固定总价合同，即承包范围内价格一次包死，结算时除变更工程外不做任何调整。变更工程价款的确定，参照本合同第五条的规定。
2. 付款方式
(1) 本合同签订后，乙方完成项目整体进度的     ，并经过甲方项目负责人、甲方监理的确认后由乙方提出付款申请，甲方在收到乙方付款申请及付款所需要的材料后10个工作日内，甲方支付乙方工程合同金额的     一期进度款，计人民币                圆整（￥            ）。
(2) 乙方完成所有工程的施工、所有设备的安装及调试并经甲方组织的竣工验收合格后，并经过甲方项目负责人、甲方监理的确认后由乙方提出付款申请，甲方在收到乙方付款申请及付款所需要的材料后10个工作日内，甲方支付乙方工程合同金额的     的工程结算款，计人民币                圆整（￥            ）。
(3) 乙方在竣工验收合格后，以银行转账方式向甲方财务支付合同金额的    ，计人民币              圆整（￥            ）作为售后服务保证金，如乙方无违约或未出现应由乙方承担的责任，从竣工验收之日起 贰 年期满后10个工作日内甲方不计利息将售后服务保证金退回给乙方；乙方如有违约或出现应由乙方承担的责任，乙方同意甲方可以直接从保证金中扣除，不足部分仍应由乙方承担。
第9条   索赔
1. 甲方因未按合同约定提供施工所需条件、支付工程款、顺延工期或其他非乙方原因造成乙方损失，乙方可依照合同有关条款进行索赔。
2. 乙方未按合同约定交付工程或未全面履行合同约定的全部义务而造成甲方损失，甲方可依照合同有关条款进行索赔。
3. 索赔程序
(1) 索赔事件发生 7 个日历日内，索赔方向被索赔方发出要求索赔的通知书。
(2) 索赔方在发出索赔意向的同时，向被索赔方提交全部和详细的索赔资料。
(3) 被索赔方在接到索赔资料后 7 个日历日内给予书面答复或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。

(4) 被索赔方在接受索赔申请后未在约定期限内予以书面答复的，视为索赔涉及的事实已被认可。

第10条 　施工安全和防火
1. 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2. 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。
3. 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防法律和防火设计规范，乙方有权拒绝施工。若甲方强制要求乙方施工，导致发生安全或火灾等事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失；由乙方负责设计的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防法律和防火设计规范，导致发生安全或火灾等事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
4. 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防法，导致发生安全或火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切责任。

5. 乙方及乙方人员在施工中发生安全事故，或导致他人安全事故的，由乙方负责。且不得影响甲方。如因乙方处理不及时或不合理，甲方有权选择垫付相关费用，并有权在应付款中扣除相关费用或向乙方追偿，也可选择要求乙方直接予以处理。

6. 乙方应保证工作人员的薪酬及时充足支付，保证相应货款充足及时支付。

7. 如乙方存在与本工程有关的人员或货款有任何不充足及时支付相应款项，并从而引发纠纷的，甲方可以在应付款中扣除相应的款项并在乙方处理好相应纠纷后再予以支付。
第11条  违约责任
1. 甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务，或因其行为致使合同根本无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。损失包含但不限于直接或间接的经济损失、因维权而产生的诉讼费、评估费、律师费、保全费、担保费、必要的差旅费等。
2. 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方窝工费。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按应付款额的 万分之八 支付滞纳金。
3. 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同金额的 万分之八 违约金。
4. 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场财物，如造成损失，应照价赔偿。
第12条 保修条款
1. 保修范围为乙方施工的工程项目。除本条以下特别约定外，其他未约定的按国家及地方相应标准执行，如相应标准存在差异的，按最高标准执行。

        特别约定：                                          
2. 施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏，由乙方保修。如因甲方原因导致的损坏，乙方仍应承担保修义务，但应由甲方参照原合同价款给予补偿。乙方应在接受保修指令后三天内作出回应，并根据回应实施保修。如乙方不及时回应或不及时实施保修，视为违反保修义务，视为违约并承担违约再作，其中保修不及时而导致的逾期参照竣工逾期执行。
3. 在保修期内，乙方工程质量原因造成的其它财产损失，由乙方按当时市场价格全额赔偿
第13条 争议
1. 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
2. 对本工程施工质量或使用的原材料质量发生争议的，可以选择有资质的检测机构进行检测。
3. 当通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方同意选择由工程所在地法院裁决。  

第14条 合同解除和终止
1. 有下列情形之一的，可以解除合同：
(1) 甲乙双方协商一致；
(2) 因不可抗力致使合同无法履行。
2. 有下列情形之一的，甲方可解除合同，并可就此造成的损失向乙方追偿：

（1） 因乙方原因停工连续5个日历日或累计10个日历日及以上，经甲方催告后仍不复工的；

（2） 乙方拖欠材料款、人工费而影响甲方，经甲方催告后仍不改正的；

（3） 乙方违反施工规范、安全操作规范等，经甲方催告后仍不改正的；

（4） 乙方其他严重违反合同约定行为，导致合同根本无法履行的。

3. 甲乙双方履行完本合同全部义务，工程已办理交付手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款除外）。本合同解除或终止的，不影响双方通过协商、法律途径解决争议事项。
第15条  附则
1、本合同附件为合同自然部分。在履行合同过程中产生的与工程相关的且为双方确认的材料也视为合同的一部分。但涉及实质性条款变更或冲突的，除非经甲方校级领导或合同主管部门领导签署确认，否则应以原合同约定为准。
2、 特别约定条款：（根据工程性质与内容作出特别约定）

3、 本合同正本两份，双方各执一份。副本 肆 份，甲方执     叁 份，乙方执 壹 份。均具同等法律效力。

第16条 送达地址：以下地址为约定送达地址，如有任一方按相应地址发送文件，视为送达，送达时间确定（邮寄地址为邮寄后三天、电子地址为即时）。如有地址变更或联系人变更，应及时书面通知，否则由此引起的无法收件，不影响视为已送达。

        甲方：联系人        ，邮寄地址：                   

                             ,电子地址：                   
        乙方：联系人        ，邮寄地址：                   

                             ,电子地址：                   
第17条 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
第18条 附件
    (下无正文)       
甲方：                           乙方：
代表：                           代表：
地 址：                          地 址 ：
电 话：                          电 话：
邮 编：                          邮 编 ：
开 户 银 行：                    开 户 银 行：
帐 号 ：                         帐 号 ：
年 月 日                         年 月 日
第五部分
用 户 需 求 书

（对用户需求书中的“*”要求的内容里出现的负偏离将影响投标人的评标得分，并可能导致废标。）

强台风“山竹”灾后重建工程需求文件

1、 项目背景

强台风“山竹”大面积的摧毁了学生公寓走廊、学思楼卫生间的天花吊顶以及临时垃圾回收站，既影响校园美观又存在安全隐患，需要恢复重建，建设内容包含分布在乐群楼、学思楼约200个位置1600㎡的天花吊顶恢复；乐群楼、学思楼34间公共卫生间天花吊顶及防水补漏；临时垃圾站拆除后重建216㎡钢结构垃圾站。

二、工程概述

	类别
	需求内容

	商务需求
	商务要求：

1、 工程建设地点： 深圳信息职业技术学院乐群楼、学思楼
2、 工期：90个日历日

3、 项目验收程序、标准及期限：按国家标准及相关技术规范验收，质量合格以上。

4、 付款方式： 本工程不支付预付款、进度款，施工完成验收合格，一次性付款。
5、 其它：本工程合同内总价包干，除变更外，合同总价不予调整，施工期间可能会有赶工或晚上施工情况，乙方不得以此为要求学校调整合同总价。

	技术需求、项目管理要求、其它
	（一）管理要求

1、 项目负责人：中标人的派驻管理项目人员必须是中标人正式员工（提供中标人的法人授权函、中标人为其项目负责人缴付的三个月以上社保的证明材料，若缺少以上任何一份材料，将不获采购人接待），中标人的派驻管理项目现场的人员必须具有施工员或以上的专业证书。

2、 中标人需作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

3、 中标人施工期间必须做好安全文明施工工作，不得干扰学校师生的日常教学、生活。中标人认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，并承担相关的一切责任，确保施工场地区域道路通畅，施工材料需堆放在学校指定位置并做好覆盖、围挡，保持施工现场整洁，施工垃圾需每天清理，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。施工人员不得在教学楼随意走动。

4、 中标人需在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。

（2） 技术要求

中标人施工质量需满足国家相关专业的规范要求。以下描述与上述规范和国家相关规范有向左之处，以标准高的为准。

1、 施工方案应遵循合理、完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

2、 工程技术规范应符合：

《采暧通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）

《通风与空调工程及验收规范》（GBJ50242-9）

《建筑安装工程质量检验评定标准》（TJ304-74）

《建筑装饰工程质量验收规范》（GB 50210-2001）

《住宅装修工程施工规范》（GB 50327-2001）

	售后服务要求
	1.保修期 两 年，保修期内在接到学校电话24小时内必须派人到现场保修，保修时必须保证学校的教学不受影响，如中标人接到学校通知未按时到场维修，学校有权安排其他单位进行保修，相关费用从中标人售后服务保证金中直接抵扣，不够抵扣的学校有权向中标人提出索赔，中标人不得提出异议。

2.质保押金：合同金额的5%。


三、主要材料参考品牌

	序号
	材料名称
	品牌名称

	1
	电线
	1、金龙羽  2、奔达康  3、珠江

	2
	铝扣板
	1、澳科朗 2、铭斯朗 3、恒隆 4、铝腾5、友邦

	3
	蹲便器
	1、箭牌  2、恒洁  3、东鹏

	4
	地板砖
	1、东鹏  2、马可波罗  3、鹰牌

	
	
	


四、工程量清单

	工程项目招标控制价汇总表

	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	第1页 共1页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中

	
	
	
	暂估价
(元)
	安全文明
施工措施
费(元)
	规费
(元)

	1
	深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	   注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。


	单项工程招标控制价汇总表

	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	第1页 共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中

	
	
	
	材料设备
暂估价
(元)
	安全文明
施工措施费
(元)
	规费
(元)

	1
	深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	   注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。


	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程

	
	标段：
	第1页 共1页

	 序 号
	汇 总 内 容
	金额(元)
	其中：
材料设备暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	学生宿舍A栋三-十五层走廊天花修复工程
	
	

	1.2
	学生宿舍B栋四-十七层走廊天花修复工程
	
	

	1.3
	学生宿舍C栋三-十七层走廊天花修复工程
	
	

	1.4
	学生宿舍D栋三-十七层走廊天花修复工程
	
	

	1.5
	学生宿舍E栋四-十七层走廊天花修复工程
	
	

	1.6
	学生公寓D1、D3、D4、C2、C4、B1一层厕所及C饭堂2、3楼厕所恢复工程
	
	

	1.7
	学生宿舍B2栋一、二层厕所及学生宿舍A1栋一层厕所恢复工程
	
	

	1.8
	3B配电房一层厕所及商业中心1、2、3层厕所恢复工程
	
	

	1.9
	学思楼1号楼卫生间新建工程
	
	

	1.10
	学思楼4号楼卫生间新建工程
	
	

	1.11
	学生宿舍卫生间改造工程
	
	

	1.12
	新建板房工程
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	2.1
	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
	
	

	2.2
	安全文明施工措施费
	
	

	2.3
	履约担保手续费、赶工措施费
	
	

	2.4
	其它措施项目费
	
	

	3
	其它项目费
	
	

	3.1
	计日工
	
	

	3.2
	总承包服务费
	
	

	3.3
	发包人供应材料费
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	不含税建安工程造价
	
	

	6
	应纳税费
	
	

	6.1
	增值税应纳税额
	
	

	6.2
	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
	
	

	含税建安工程造价=5+6
	
	

	   注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。


	分部分项工程量清单与计价表 
（适用于工程量清单计价）

	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	               标段：
	第1页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	材料设备
暂估合价

	
	
	 学生宿舍A栋三-十五层走廊天花修复工程
	
	
	
	
	

	1
	011604003001
	天棚抹灰面拆除
	1、拆除走廊原有天花 
2、抹灰拆除
	m2
	322.00
	
	
	

	2
	011302001001
	平级吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8mm轻钢龙骨吊筋 
2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人吊顶的承载龙骨采用60系列轻钢龙骨，主龙骨间距小于1.2m，副龙骨间距小于0.3m； 
3、面层材料品种、规格:100*100铝格栅天花 
4、具体详见图纸 
	m2
	322.00
	
	
	

	3
	011613001001
	灯具拆除
	1、原有灯具拆除（破坏性拆除）
	套
	114
	
	
	

	4
	030412001001
	普通灯具
	1、筒灯为6寸LED（12W）筒灯 
2、新增筒灯均使用原有筒灯路线
	套
	114
	
	
	

	5
	010101002002
	废弃料弃置
	1、弃土运距及弃置费:由投标单位自行考虑
	m3
	64.40
	
	
	

	6
	030212003001
	电气配线
	1.管内敷设金龙羽导线 RVV 2X1.5
	m
	3300.00
	
	
	

	7
	030212001001
	电气配管
	1、镀锌电线管暗敷 JDG25 
2、管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构及恢复 
3、过线盒安装
	m
	3300.00
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	 学生宿舍B栋四-十七层走廊天花修复工程
	
	
	
	
	

	8
	011604003004
	天棚抹灰面拆除
	1、拆除走廊原有天花 
2、抹灰拆除
	m2
	21.00
	
	
	

	9
	011302001004
	平级吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊
	m2
	21.00
	
	
	

	本页小计
	
	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	               标段：
	第2页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	材料设备
暂估合价

	
	
	
	杆规格、高度:φ 
8mm轻钢龙骨吊筋 
2、龙骨材料种类 
、规格、中距:不 
上人吊顶的承载龙 
骨采用60系列轻钢 
龙骨，主龙骨间距 
小于1.2m，副龙骨 
间距小于0.3m； 
3、面层材料品种 
、规格:100*100铝 
格栅天花 
4、具体详见图纸
	
	
	
	
	

	10
	011613001003
	灯具拆除
	1、原有灯具拆除（破坏性拆除）
	套
	7
	
	
	

	11
	030412001003
	普通灯具
	1、筒灯为6寸LED（12W）筒灯 
	套
	7
	
	
	

	12
	010101002003
	废弃料弃置
	1、弃土运距及弃置费:由投标单位自行考虑
	m3
	4.20
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	 学生宿舍C栋三-十七层走廊天花修复工程
	
	
	
	
	

	13
	011604003005
	天棚抹灰面拆除
	1、拆除走廊原有天花 
2、抹灰拆除
	m2
	297.00
	
	
	

	14
	011302001005
	平级吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8mm轻钢龙骨吊筋 
2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人吊顶的承载龙骨采用60系列轻钢龙骨，主龙骨间距小于1.2m，副龙骨间距小于0.3m； 
3、面层材料品种、规格:100*100铝格栅天花 
4、具体详见图纸 
	m2
	297.00
	
	
	

	15
	011613001004
	灯具拆除
	1、原有灯具拆除（破坏性拆除）
	套
	93
	
	
	

	16
	030412001004
	普通灯具
	1、筒灯为6寸LED（12W）筒灯 
	套
	93
	
	
	

	17
	010101002004
	废弃料弃置
	1、弃土运距及弃
	m3
	59.40
	
	
	

	本页小计
	
	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	               标段：
	第3页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	材料设备
暂估合价

	
	
	
	置费:由投标单位 
自行考虑
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	 学生宿舍D栋三-十七层走廊天花修复工程
	
	
	
	
	

	18
	011604003006
	天棚抹灰面拆除
	1、拆除走廊原有天花 
2、抹灰拆除
	m2
	243.00
	
	
	

	19
	011302001006
	平级吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8mm轻钢龙骨吊筋 
2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人吊顶的承载龙骨采用60系列轻钢龙骨，主龙骨间距小于1.2m，副龙骨间距小于0.3m； 
3、面层材料品种、规格:100*100铝格栅天花 
4、具体详见图纸 
	m2
	243.00
	
	
	

	20
	011613001005
	灯具拆除
	1、原有灯具拆除（破坏性拆除）
	套
	85
	
	
	

	21
	030412001005
	普通灯具
	1、筒灯为6寸LED（12W）筒灯 
	套
	85
	
	
	

	22
	010101002005
	废弃料弃置
	1、弃土运距及弃置费:由投标单位自行考虑
	m3
	48.60
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	 学生宿舍E栋四-十七层走廊天花修复工程
	
	
	
	
	

	23
	011604003007
	天棚抹灰面拆除
	1、拆除走廊原有天花 
2、抹灰拆除
	m2
	120.00
	
	
	

	24
	011302001007
	平级吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊 
杆规格、高度:φ 
8mm轻钢龙骨吊筋 
2、龙骨材料种类 
、规格、中距:不 
上人吊顶的承载龙 
骨采用60系列轻钢 
龙骨，主龙骨间距 
小于1.2m，副龙骨 
间距小于0.3m； 
3、面层材料品种
	m2
	120.00
	
	
	

	本页小计
	
	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	               标段：
	第4页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	材料设备
暂估合价

	
	
	
	、规格:100*100铝 
格栅天花 
4、具体详见图纸
	
	
	
	
	

	25
	011613001006
	灯具拆除
	1、原有灯具拆除（破坏性拆除）
	套
	45
	
	
	

	26
	030412001006
	普通灯具
	1、筒灯为6寸LED（12W）筒灯 
	套
	45
	
	
	

	27
	010101002006
	废弃料弃置
	1、弃土运距及弃置费:由投标单位自行考虑
	m3
	24.00
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	 学生公寓D1、D3、D4、C2、C4、B1一层厕所及C饭堂2、3楼厕所恢复工程
	
	
	
	
	

	28
	011604003002
	铝扣板天花拆除
	1、拆除原有天花 
2、原有条形铝扣板天花拆除
	m2
	180.00
	
	
	

	29
	011302001002
	平级吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8mm轻钢龙骨吊筋 
2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人吊顶的承载龙骨采用60系列轻钢龙骨，主龙骨间距小于1.2m，副龙骨间距小于0.3m； 
3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板天花 
4、具体详见图纸 
	m2
	180.00
	
	
	

	30
	011613001002
	灯具拆除
	1、原有灯具拆除（破坏性拆除）
	套
	86
	
	
	

	31
	030412001002
	普通灯具
	1、300*300的15wLED平板灯 
	套
	86
	
	
	

	32
	011616B005001
	排风口拆除
	1、拆除原有排风口
	套
	34
	
	
	

	33
	030703011001
	铝及铝合金风口、散流器、排气扇
	1、新建排风口、排气扇
	套
	34
	
	
	

	34
	010101002001
	废弃料弃置
	1、弃土运距及弃置费:由投标单位自行考虑
	m3
	36.00
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	               标段：
	第5页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	材料设备
暂估合价

	
	
	 学生宿舍B2栋一、二层厕所及学生宿舍A1栋一层厕所恢复工程
	
	
	
	
	

	35
	011604003008
	铝扣板天花拆除
	1、拆除原有天花 
2、原有条形铝扣板天花拆除
	m2
	127.00
	
	
	

	36
	011302001008
	平级吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8mm轻钢龙骨吊筋 
2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人吊顶的承载龙骨采用60系列轻钢龙骨，主龙骨间距小于1.2m，副龙骨间距小于0.3m； 
3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板天花 
4、具体详见图纸 
	m2
	127.00
	
	
	

	37
	011613001007
	灯具拆除
	1、原有灯具拆除（破坏性拆除）
	套
	58
	
	
	

	38
	030412001007
	普通灯具
	1、300*300的15wLED平板灯 
	套
	58
	
	
	

	39
	011616B005002
	排风口拆除
	1、拆除原有排风口
	套
	24
	
	
	

	40
	030703011002
	铝及铝合金风口、散流器、排气扇
	1、新建排风口、排气扇
	套
	24
	
	
	

	41
	010101002007
	废弃料弃置
	1、弃土运距及弃置费:由投标单位自行考虑
	m3
	25.40
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	 3B配电房一层厕所及商业中心1、2、3层厕所恢复工程
	
	
	
	
	

	42
	011604003009
	铝扣板天花拆除
	1、拆除原有天花 
2、原有条形铝扣板天花拆除
	m2
	140.00
	
	
	

	43
	011302001009
	平级吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊 
杆规格、高度:φ 
8mm轻钢龙骨吊筋 
2、龙骨材料种类 
、规格、中距:不 
上人吊顶的承载龙 
骨采用60系列轻钢 
龙骨，主龙骨间距 
小于1.2m，副龙骨
	m2
	135.00
	
	
	

	本页小计
	
	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	               标段：
	第6页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	材料设备
暂估合价

	
	
	
	间距小于0.3m； 
3、面层材料品种 
、规格:300*300铝 
扣板天花 
4、具体详见图纸
	
	
	
	
	

	44
	011613001008
	灯具拆除
	1、原有灯具拆除（破坏性拆除）
	套
	39
	
	
	

	45
	030412001008
	普通灯具
	1、300*300的15wLED平板灯 
	套
	44
	
	
	

	46
	011616B005003
	排风口拆除
	1、拆除原有排风口
	套
	19
	
	
	

	47
	030703011003
	铝及铝合金风口、散流器、排气扇
	1、新建排风口、排气扇
	套
	16
	
	
	

	48
	010101002008
	废弃料弃置
	1、弃土运距及弃置费:由投标单位自行考虑
	m3
	28.00
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	 学思楼1号楼卫生间新建工程
	
	
	
	
	

	49
	011605002001
	立面块料拆除
	1、铲除原有瓷砖墙面
	m2
	80.81
	
	
	

	50
	011102003001
	块料楼地面1
	1、300*300高级瓷质通体耐磨防滑地砖面层 
2、10mm厚聚合物水泥砂浆结合层 
3、30厚1:3水泥砂浆 
4、2.0厚聚合物水泥基防水涂膜四周泛起300 
5、原有地面300*300地砖及素混凝土铲除100mm厚以内，基层修复平整
	m2
	54.41
	
	
	

	51
	011102003002
	块料楼地面2
	1、300*300高级瓷 
质通体耐磨防滑地 
砖面层 
2、10mm厚聚合物 
水泥砂浆结合层 
3、30厚1:3水泥砂 
浆 
4、2.0厚聚合物水 
泥基防水涂膜四周 
泛起300 
5、200mm宽M5水泥 
砂浆砌筑转台阶收
	m2
	26.40
	
	
	

	本页小计
	
	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	               标段：
	第7页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	材料设备
暂估合价

	
	
	
	口内填1:6水泥陶 
粒180mm高 
6、30厚1:3水泥砂 
浆 
7、原有地面 
300*300地砖及素 
混凝土铲除100mm 
厚以内，基层修复 
平整
	
	
	
	
	

	52
	011604003003
	铝扣板天花拆除
	1、拆除原有天花 
2、原有条形铝扣板天花拆除
	m2
	77.55
	
	
	

	53
	011302001003
	平级吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8mm轻钢龙骨吊筋 
2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人吊顶的承载龙骨采用60系列轻钢龙骨，主龙骨间距小于1.2m，副龙骨间距小于0.3m； 
3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板天花 
4、具体详见图纸 
	m2
	77.55
	
	
	

	54
	011612002001
	卫生洁具拆除
	1、拆除原有厕所蹲便器
	套
	21
	
	
	

	55
	031004006001
	大便器
	
	组
	21
	
	
	

	56
	031004004001
	洗涤盆
	
	组
	1
	
	
	

	57
	011612002002
	卫生洁具拆除
	1、拆除原有厕所拖布池
	套
	2
	
	
	

	58
	011609002001
	隔断隔墙拆除
	1、保护性拆除原有厕所隔断
	m2
	36.23
	
	
	

	59
	011210006001
	其他隔断
	1、酚醛树脂成品隔断
	m2
	36.23
	
	
	

	60
	031004007001
	小便器
	
	组
	7
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	 学思楼4号楼卫生间新建工程
	
	
	
	
	

	61
	011605002002
	立面块料拆除
	1、铲除原有瓷砖墙面
	m2
	60.09
	
	
	

	62
	011102003003
	块料楼地面1
	1、300*300高级瓷 
质通体耐磨防滑地 
砖面层
	m2
	29.50
	
	
	

	本页小计
	
	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	               标段：
	第8页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	材料设备
暂估合价

	
	
	
	2、10mm厚聚合物 
水泥砂浆结合层 
3、30厚1:3水泥砂 
浆 
4、2.0厚聚合物水 
泥基防水涂膜四周 
泛起300 
5、原有地面 
300*300地砖及素 
混凝土铲除100mm 
厚以内，基层修复 
平整
	
	
	
	
	

	63
	011102003004
	块料楼地面2
	1、300*300高级瓷质通体耐磨防滑地砖面层 
2、10mm厚聚合物水泥砂浆结合层 
3、30厚1:3水泥砂浆 
4、2.0厚聚合物水泥基防水涂膜四周泛起300 
5、200mm宽M5水泥砂浆砌筑转台阶收口内填1:6水泥陶粒180mm高 
6、30厚1:3水泥砂浆 
7、原有地面300*300地砖及素混凝土铲除100mm厚以内，基层修复平整
	m2
	30.59
	
	
	

	64
	011604003010
	铝扣板天花拆除
	1、拆除原有天花 
2、原有条形铝扣板天花拆除
	m2
	60.09
	
	
	

	65
	011302001010
	平级吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8mm轻钢龙骨吊筋 
2、龙骨材料种类、规格、中距:不上人吊顶的承载龙骨采用60系列轻钢龙骨，主龙骨间距小于1.2m，副龙骨间距小于0.3m； 
3、面层材料品种、规格:300*300铝扣板天花 
4、具体详见图纸 
	m2
	60.09
	
	
	

	66
	011612002003
	卫生洁具拆除
	1、拆除原有厕所
	套
	18
	
	
	

	本页小计
	
	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	               标段：
	第9页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	材料设备
暂估合价

	
	
	
	蹲便器
	
	
	
	
	

	67
	031004006002
	大便器
	
	组
	18
	
	
	

	68
	031004004002
	洗涤盆
	
	组
	1
	
	
	

	69
	011612002004
	卫生洁具拆除
	1、拆除原有厕所拖布池
	套
	1
	
	
	

	70
	011609002002
	隔断隔墙拆除
	1、保护性拆除原有厕所隔断
	m2
	40.50
	
	
	

	71
	011210006002
	其他隔断
	1、酚醛树脂成品隔断
	m2
	40.50
	
	
	

	72
	031004007002
	小便器
	
	组
	6
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	 学生宿舍卫生间改造工程
	
	
	
	
	

	73
	011612002005
	卫生洁具拆除
	1、拆除原有厕所蹲便器
	套
	46
	
	
	

	74
	011612002006
	卫生洁具
	1、蹲便器安装含脚踏式冲水阀
	套
	46
	
	
	

	75
	011605002003
	平面块料拆除
	1、铲除原有厕所地面
	m2
	60.52
	
	
	

	76
	011102003005
	块料楼地面2
	1、300*300高级瓷质通体耐磨防滑地砖面层 
2、10mm厚聚合物水泥砂浆结合层 
3、30厚1:3水泥砂浆 
4、2.0厚聚合物水泥基防水涂膜四周泛起300 
5、200mm宽M5水泥砂浆砌筑转台阶收口内填1:6水泥陶粒180mm高 
6、30厚1:3水泥砂浆 
7、原有地面300*300地砖及素混凝土铲除100mm厚以内，基层修复平整
	m2
	60.52
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	 新建板房工程
	
	
	
	
	

	77
	011616B005006
	其他拆除
	1、原有垃圾房墙体拆除 
2、拆除物外运32公里
	m2
	458.24
	
	
	

	本页小计
	
	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	               标段：
	第10页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	材料设备
暂估合价

	78
	011616B005007
	其他拆除
	1、原垃圾房屋面拆除 
2、拆除物外运 
	m2
	265.08
	
	
	

	79
	010101004001
	挖基坑土方
	1、挖基坑土方 
2、一二类土
	m3
	58.90
	
	
	

	80
	010103001001
	回填方
	2、原土回填，夯实
	m3
	46.24
	
	
	

	81
	010103002001
	余方弃置
	1、土方外运 
2、外运暂定25km
	m3
	12.66
	
	
	

	82
	010501001001
	垫层
	1、100厚C15混凝土垫层
	m3
	2.36
	
	
	

	83
	010501003001
	独立基础
	1、独立基础 
2、C30混凝土 
3、截面尺寸详施工图
	m3
	5.82
	
	
	

	84
	010502001001
	矩形柱
	1、C30混凝土柱 
2、截面尺寸详施工图
	m3
	3.34
	
	
	

	85
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1、现浇柱箍筋构件制安 
2、钢筋等级和规格详施工图
	t
	0.298
	
	
	

	86
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1、现浇柱钢筋构件制安 
2、钢筋等级和规格详施工图
	t
	0.864
	
	
	

	87
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1、现浇独立基础钢筋构件制安 
2、钢筋等级和规格详施工图
	t
	0.170
	
	
	

	88
	011702001002
	基础
	1、基础垫层模板
	m2
	6.16
	
	
	

	89
	011702001003
	基础
	1、转胎模基础
	m3
	1.86
	
	
	

	90
	011201001002
	基础转胎模抹灰
	
	m2
	14.32
	
	
	

	91
	011702002001
	矩形柱
	1、矩形柱模板
	m2
	35.88
	
	
	

	92
	010603001001
	实腹钢柱
	1、H400*200*10*12钢柱制安
	t
	2.211
	
	
	

	93
	010603001002
	实腹钢柱
	1、H350*200*6*8钢柱制安
	t
	1.370
	
	
	

	94
	010604001001
	钢梁
	1、钢梁制安 
2、部位：屋面
	t
	3.945
	
	
	

	95
	010606002001
	钢檩条
	1、钢檩条制安 
2、部位：屋面
	t
	1.243
	
	
	

	本页小计
	
	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	               标段：
	第11页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	材料设备
暂估合价

	96
	010606002002
	钢檩条
	1、钢檩条制安 
2、部位：墙面
	t
	2.297
	
	
	

	97
	010606001001
	钢支撑、钢拉条
	1、柱间支撑制安
	t
	1.167
	
	
	

	98
	010602001001
	钢屋架
	1、H（300~400）*200*8*10 型钢架
	t
	4.475
	
	
	

	99
	011405001002
	金属面油漆
	1、底漆两遍，红丹醇酸防锈漆 
2、面漆两遍，白色醇酸调和漆
	m2
	474.53
	
	
	

	100
	010901002002
	型材屋面
	1、0.426mm830型屋面彩板
	m2
	217.84
	
	
	

	101
	011701B005002
	活动脚手架
	1、脚手架搭拆
	m2
	217.84
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	


	分部分项工程量清单与计价表 
（适用于消耗量清单计价）

	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	   标段：
	第1页 共5页

	序号
	子目编号
	子目名称
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中
材料设备
暂估合价

	
	
	 学生宿舍A栋三-十五层走廊天花修复工程
	
	
	
	

	1
	011604003001
	天棚抹灰面拆除
	m2
	322.00
	
	
	

	2
	011302001001
	平级吊顶天棚
	m2
	322.00
	
	
	

	3
	011613001001
	灯具拆除
	套
	114
	
	
	

	4
	030412001001
	普通灯具
	套
	114
	
	
	

	5
	010101002002
	废弃料弃置
	m3
	64.40
	
	
	

	6
	030212003001
	电气配线
	m
	3300.00
	
	
	

	7
	030212001001
	电气配管
	m
	3300.00
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	
	
	 学生宿舍B栋四-十七层走廊天花修复工程
	
	
	
	

	8
	011604003004
	天棚抹灰面拆除
	m2
	21.00
	
	
	

	9
	011302001004
	平级吊顶天棚
	m2
	21.00
	
	
	

	10
	011613001003
	灯具拆除
	套
	7
	
	
	

	11
	030412001003
	普通灯具
	套
	7
	
	
	

	12
	010101002003
	废弃料弃置
	m3
	4.20
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	
	
	 学生宿舍C栋三-十七层走廊天花修复工程
	
	
	
	

	13
	011604003005
	天棚抹灰面拆除
	m2
	297.00
	
	
	

	14
	011302001005
	平级吊顶天棚
	m2
	297.00
	
	
	

	15
	011613001004
	灯具拆除
	套
	93
	
	
	

	16
	030412001004
	普通灯具
	套
	93
	
	
	

	17
	010101002004
	废弃料弃置
	m3
	59.40
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	
	
	 学生宿舍D栋三-十七层走廊天花修复工程
	
	
	
	

	18
	011604003006
	天棚抹灰面拆除
	m2
	243.00
	
	
	

	19
	011302001006
	平级吊顶天棚
	m2
	243.00
	
	
	

	20
	011613001005
	灯具拆除
	套
	85
	
	
	

	21
	030412001005
	普通灯具
	套
	85
	
	
	

	22
	010101002005
	废弃料弃置
	m3
	48.60
	
	
	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	   标段：
	第2页 共5页

	序号
	子目编号
	子目名称
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中
材料设备
暂估合价

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	
	
	 学生宿舍E栋四-十七层走廊天花修复工程
	
	
	
	

	23
	011604003007
	天棚抹灰面拆除
	m2
	120.00
	
	
	

	24
	011302001007
	平级吊顶天棚
	m2
	120.00
	
	
	

	25
	011613001006
	灯具拆除
	套
	45
	
	
	

	26
	030412001006
	普通灯具
	套
	45
	
	
	

	27
	010101002006
	废弃料弃置
	m3
	24.00
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	
	
	 学生公寓D1、D3、D4、C2、C4、B1一层厕所及C饭堂2、3楼厕所恢复工程
	
	
	
	

	28
	011604003002
	铝扣板天花拆除
	m2
	180.00
	
	
	

	29
	011302001002
	平级吊顶天棚
	m2
	180.00
	
	
	

	30
	011613001002
	灯具拆除
	套
	86
	
	
	

	31
	030412001002
	普通灯具
	套
	86
	
	
	

	32
	011616B005001
	排风口拆除
	套
	34
	
	
	

	33
	030703011001
	铝及铝合金风口、散流器
	套
	34
	
	
	

	34
	010101002001
	废弃料弃置
	m3
	36.00
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	
	
	 学生宿舍B2栋一、二层厕所及学生宿舍A1栋一层厕所恢复工程
	
	
	
	

	35
	011604003008
	铝扣板天花拆除
	m2
	127.00
	
	
	

	36
	011302001008
	平级吊顶天棚
	m2
	127.00
	
	
	

	37
	011613001007
	灯具拆除
	套
	58
	
	
	

	38
	030412001007
	普通灯具
	套
	58
	
	
	

	39
	011616B005002
	排风口拆除
	套
	24
	
	
	

	40
	030703011002
	铝及铝合金风口、散流器
	套
	24
	
	
	

	41
	010101002007
	废弃料弃置
	m3
	25.40
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	
	
	 3B配电房一层厕所及商业中心1、2、3层厕所恢复工程
	
	
	
	

	42
	011604003009
	铝扣板天花拆除
	m2
	140.00
	
	
	

	43
	011302001009
	平级吊顶天棚
	m2
	135.00
	
	
	

	44
	011613001008
	灯具拆除
	套
	39
	
	
	

	45
	030412001008
	普通灯具
	套
	44
	
	
	

	46
	011616B005003
	排风口拆除
	套
	19
	
	
	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	   标段：
	第3页 共5页

	序号
	子目编号
	子目名称
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中
材料设备
暂估合价

	47
	030703011003
	铝及铝合金风口、散流器
	套
	16
	
	
	

	48
	010101002008
	废弃料弃置
	m3
	28.00
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	
	
	 学思楼1号楼卫生间新建工程
	
	
	
	

	49
	011605002001
	立面块料拆除
	m2
	80.81
	
	
	

	50
	011102003001
	块料楼地面1
	m2
	54.41
	
	
	

	51
	011102003002
	块料楼地面2
	m2
	26.40
	
	
	

	52
	011604003003
	铝扣板天花拆除
	m2
	77.55
	
	
	

	53
	011302001003
	平级吊顶天棚
	m2
	77.55
	
	
	

	54
	011612002001
	卫生洁具拆除
	套
	21
	
	
	

	55
	031004006001
	大便器
	组
	21
	
	
	

	56
	031004004001
	洗涤盆
	组
	1
	
	
	

	57
	011612002002
	卫生洁具拆除
	套
	2
	
	
	

	58
	011609002001
	隔断隔墙拆除
	m2
	36.23
	
	
	

	59
	011210006001
	其他隔断
	m2
	36.23
	
	
	

	60
	031004007001
	小便器
	组
	7
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	
	
	 学思楼4号楼卫生间新建工程
	
	
	
	

	61
	011605002002
	立面块料拆除
	m2
	60.09
	
	
	

	62
	011102003003
	块料楼地面1
	m2
	29.50
	
	
	

	63
	011102003004
	块料楼地面2
	m2
	30.59
	
	
	

	64
	011604003010
	铝扣板天花拆除
	m2
	60.09
	
	
	

	65
	011302001010
	平级吊顶天棚
	m2
	60.09
	
	
	

	66
	011612002003
	卫生洁具拆除
	套
	18
	
	
	

	67
	031004006002
	大便器
	组
	18
	
	
	

	68
	031004004002
	洗涤盆
	组
	1
	
	
	

	69
	011612002004
	卫生洁具拆除
	套
	1
	
	
	

	70
	011609002002
	隔断隔墙拆除
	m2
	40.50
	
	
	

	71
	011210006002
	其他隔断
	m2
	40.50
	
	
	

	72
	031004007002
	小便器
	组
	6
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	
	
	 学生宿舍卫生间改造工程
	
	
	
	

	73
	011612002005
	卫生洁具拆除
	套
	46
	
	
	

	74
	011612002006
	卫生洁具
	套
	46
	
	
	

	75
	011605002003
	平面块料拆除
	m2
	60.52
	
	
	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	   标段：
	第4页 共5页

	序号
	子目编号
	子目名称
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中
材料设备
暂估合价

	76
	011102003005
	块料楼地面2
	m2
	60.52
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	
	
	 新建板房工程
	
	
	
	

	77
	011616B005006
	其他拆除
	m2
	458.24
	
	
	

	78
	011616B005007
	其他拆除
	m2
	265.08
	
	
	

	79
	010101004001
	挖基坑土方
	m3
	58.90
	
	
	

	80
	010103001001
	回填方
	m3
	46.24
	
	
	

	81
	010103002001
	余方弃置
	m3
	12.66
	
	
	

	82
	010501001001
	垫层
	m3
	2.36
	
	
	

	83
	010501003001
	独立基础
	m3
	5.82
	
	
	

	84
	010502001001
	矩形柱
	m3
	3.34
	
	
	

	85
	010515001001
	现浇构件钢筋
	t
	0.298
	
	
	

	86
	010515001003
	现浇构件钢筋
	t
	0.864
	
	
	

	87
	010515001002
	现浇构件钢筋
	t
	0.170
	
	
	

	88
	011702001002
	基础
	m2
	6.16
	
	
	

	89
	011702001003
	基础
	m3
	1.86
	
	
	

	90
	011201001002
	基础转胎模抹灰
	m2
	14.32
	
	
	

	91
	011702002001
	矩形柱
	m2
	35.88
	
	
	

	92
	010603001001
	实腹钢柱
	t
	2.211
	
	
	

	93
	010603001002
	实腹钢柱
	t
	1.370
	
	
	

	94
	010604001001
	钢梁
	t
	3.945
	
	
	

	95
	010606002001
	钢檩条
	t
	1.243
	
	
	

	96
	010606002002
	钢檩条
	t
	2.297
	
	
	

	97
	010606001001
	钢支撑、钢拉条
	t
	1.167
	
	
	

	98
	010602001001
	钢屋架
	t
	4.475
	
	
	

	99
	011405001002
	金属面油漆
	m2
	474.53
	
	
	

	100
	010901002002
	型材屋面
	m2
	217.84
	
	
	

	101
	011701B005002
	活动脚手架
	m2
	217.84
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	合    计
	
	


	措施项目清单与计价汇总表

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程

	
	           标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	安全文明施工措施费
	

	1.1
	安全文明施工措施费(按费率计算)
	

	1.2
	其他安全文明施工措施(按清单列项)
	

	1.2.1
	临时围挡费
	

	1.2.2
	基坑内场地硬地化
	

	2
	履约担保手续费
	

	3
	夜间施工费
	

	4
	赶工措施费
	

	5
	冬雨季施工费
	

	6
	已完成工程及设备保护费
	

	7
	地上地下设施及建筑物的临时保护费
	

	8
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
	

	9
	二次搬运费
	

	10
	脚手架费
	

	11
	垂直运输机械费
	

	12
	大型机械设备进出场及安拆费
	

	13
	施工排水、降水费
	

	14
	专业工程措施项目费
	

	14.1
	室内空气污染测试
	

	15
	其他
	

	合   计
	

	   注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。


	规费、应纳税费项目清单与计价表

	

	工程名称:深圳信息职业技术学院-强台风山竹灾后恢复工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	1+2
	18.00
	

	2
	应纳税费
	应纳税费合计
	
	

	2.1
	增值税应纳税额
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	3.14
	

	2.2
	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
	增值税应纳税额
	12.00
	

	合  计
	


五、图纸见电子版附件
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